
ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПЛАН мероприятиЙ (Дорожная Карта))

по реализации проекта строительства жилых многоквартирных домов
на земельном участке с кадастровым номером 50:23:011О224:78,

расположенном в Раменском раЙоне, городское поселение Раменское, Московская область.

l-tель к.ЩорожноЙ Карты>>: целью реализации настоящего плана является координация
взаимодеЙствия между Администрацией Раменского муниципального района МО, ИнициативноЙ
группы дольщиков и Инвестора-ЗастроЙщика, а также порядок действий, и сроки их осуществления,
направленные на разрешение тяжелой сиryации финансово-экономического и социально-негативного
характера, сложившеЙся вокруг ОАО кЗемли Московии), в результате действий предшествующего

руководства и затрагивающей интересы широкого круга лиц.

Результаты: реализация проекта Инвестором-3астройщиком в указанные в настоящей карте сроки,
при участии инициативной группьl дольщиков и содействии Администрации Раменского

муниципального района МО.

УкрупненныЙ план реализации проекта ЖК кБЕРЕ3ОВАЯ РОЩАD

объект Начало
строительства

Сдача в
эксплуатацию

Полезная
площадь

Площадь,
предоставляемая

проблемным
дольщикам

Первая очередь строительства (включая IIИР)

flом ЛЪ1 Ноябрь 20lб г. Ноябрь 20l 7 г. 3 820 м2 780 м2

,.Щом NЬ5 Ноябрь 20lб г. июнь 20I 7 г 7 241 м2 458 м2

Щом NЬб Ноябрь 2016 г Июrrь 20l7 г 2241 м2 458 м2

Щом ЛЬ16 Июнь 20l7 г Апрель 20l8 г 2241 м2 458 м2

Щом ЛЪ17 Июнь 2017 г Апрель 2018 г 2241 м2 458 м2

Щом ЛЬ2 Май 20l 7 Апрель 20l8 г 2 4ЗЗ м2 497 м2

Щом Лb3 Май 20l7 г Апрель 201 8 г 2 4ЗЗ м2 49'7 м2

Щом ЛЪ4 Май 20l7 г Апрель 2018 г 5 l20 м2 l 046 м2

Итого по первой очереди строительства 22 771 м2 4 650 м2

Вторая очередь строительства
(Сроки указаны с учетом готовности разрешительной документации на сентябРь 201-7 r.)

Щом ЛЪ8 А ноя.1 7 апр. l 9 22 440 м2 4299 м2

flом NЬ7 дек. l 7 май. l 9 1 8 785 Mt2 З 598 м2

Итого по второй очереди строительства 4| 225 м2 7 897 м2

Третья очередь строительства

Щом ЛЪ8 Б май. 1 8 окт. 1 9 22 440 м2 4299 м2

Щом М8 В сен. l 8 фев,20 24 895 м2 4'769 м2

Итого по третьей очереди строительства 47 335 м2 9 067 м2

Четвертая очередь строительства

Щом J\b9 май, l 9 окт,20 2з I65 м2 4 4З7 м2

Щом ЛЪ10 май I9 окт.20 l8 785 м2 3 598 м2

Итого по четвертой очереди строительства 4l 950 м2 8 03б м2

Всего по проекту 153 281 м2 29 650 м2

Строительство социально и бытовой инфраструктуры



доу маи lg окт.20 240 мест,

Общественный центр маи l9 окт.20 1 500 м2

Многоуровневый
паDкинг

ноя. l9 окт,20 750 мест.

Учреждение клубного
типа

май.19 окт.20 l50 м2

Торговый комплекс май.19 окт,20 1 500 м2

План реалИзациИ 1 очередИ строительСтва ЖК (БЕрЕ3овАЯ РОЩА))

l 5. 10.201 6 - 25,1 1.2016Аулит гlроектной документации и разработка ТЗ на корректировку

20. 1 0.20 1 6 - |5.02.201,7обследование объектов незавершенного строительства

01.1 1.2016 - з|.l2.20|6Формирование очередности гIредоставления квартир r{астникам долевого
ительства (совместно с И

1 5. l 1.2016 - 25.12.20lбГеодезические изыскания

1 5. 1 1.2016 - 25.12.20|6Геологические изысканIuI

1 5.12.20|6 - 1 5.04.2011Перезаключение договоров долевого участия

25.1 |.2016 - 25,01.201',7
Щоработка конце гrции застройки и визуаJIизация

01.12.2016 - з 1,10.2017
Разработка rrроекта планировки территории

10, 12,201 6 _ l 0.04.2017
Разработка проектной документации (Щом JФ1)

01.02.2011 - 10.04.2017
Разработка проектной документации (,Щом Nэ2)

01.02,2011 _ 1 0.04.2017
Разработка проектной документации (Щом NlЗ)

01 .02.201,7 - l 0.04.2017
Разработка проектной документации (Щом J'{ч4)

01.12.2016 - з1.01.20l7
Разработка проектной документации (Щом Nэ5)

01. l2.2016 - з 1.01.2017
Разработка проектной документации (Щом М6)

25.01,201,1 - 25.0з.20l'7
Разработка проектной документации (Щом Nчl6)

25.01.20|,7 - 25.0з.20]',7
Разработка проектной документации (Щом М17)

25. 1 1,20l б - \5.|2.20|6
подготовите.пьные работы на стройплощадке

|5.|2.20lбначало Смр
Графuк СМР буOеm разрабоmан по мере Zоmовносща про9,у,!
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